

الخطة الزمنية لبناء وإطلاق المنصة

خارطة طريق تنفيذ مشروع منصة "سوق" الإلكترونية، موزعة على أربع مراحل رئيسية، من التخطيط وحتى الإطلاق الرسمي.

المدة الإجمالية المتوقعة: حوالي 10 أسابيع

عدد المراحل: 4 مراحل

مراحل تنفيذ المشروع

تفصيل كل مرحلة، مدتها التقريبية، وأبرز ما يتم إنجازه فيها

1

إطلاق تجريبي + رسمي

10~

أسابيع تقريباً

4

مراحل

1

المرحلة الأولى – الأساس والتخطيط

أسبوعين

- تحديد كافة التفاصيل النهائية وتصميم واجهات وتجربة المستخدم (مع التركيز على الجوال)
- بناء الهوية البصرية للمنصة (الألوان، الخطوط، الشكل العام)
- تجهيز البنية التحتية والخوادم بشكل آمن ومهيأ للإطلاق
- بناء نظام تسجيل الدخول والخروج، إنشاء الحساب، الدخول عبر جوجل، والتحقق عبر OTP بالإيميل

2

المرحلة الثانية – الصفحات والواجهة

3 أسابيع

- بناء جميع صفحات الموقع: الرئيسية، الخدمات، المنتجات، المدونة، الأسئلة الشائعة، من نحن، الشروط والأحكام، وشرح أنواع الشارات والاعتمادات
- بناء صفحة "أضف منتجك" الخاصة بالمستخدمين
- إضافة الأنيميشن، الحركات الانتقالية، وتأثيرات التفاعل (Hover) في كل الموقع
- ضبط كامل للتجاوب مع جميع أحجام الشاشات، وبالأخص الجوال
- صفحة الملف الشخصي للمستخدم مع عرض شاراته وتقييمه

المرحلة الثالثة – لوحة التحكم والمدفوعات

3 أسابيع

- بناء لوحة تحكم إدارية كاملة: مراجعة المنتجات وقبولها، منح شارات الثقة، إدارة المستخدمين (عرض/تعديل/حظر)
- إضافة نظام موظفين بصلاحيات مختلفة، مع تحقق OTP إجباري لأي دخول للوحة التحكم
- تفعيل بوابة الدفع وربط المعاملات المالية
- تفعيل خاصية "دعم المنصة مادياً" وعرض أسماء الداعمين في صفحة من نحن
- نظام إدارة المخزون الرقمي (الأكواد) للمنتجات التي تحتاج ذلك

المرحلة الرابعة – الاختبار والإطلاق

أسبوعين

- اختبار أمني شامل للتأكد من حماية المنصة وبيانات المستخدمين
- اختبار تحمّل يحاكي دخول 1000 إلى 5000 مستخدم في وقت واحد
- مراجعة نهائية على مختلف الأجهزة والمتصفحات
- إطلاق تجريبي محدود لعدد من المستخدمين لجمع الملاحظات
- الإطلاق الرسمي للمنصة مع تفعيل أنظمة المراقبة المستمرة

ملاحظة: المدد الزمنية المذكورة أعلاه تقريبية وقد تتغير حسب حجم التعديلات المطلوبة أثناء التنفيذ. سيتم التواصل بشكل دوري في نهاية كل مرحلة لمراجعة العمل المنجز قبل الانتقال للمرحلة التالية.